Rekapitulace nákladů

Akce: **Bytový dům na Běhounkova č.p. 2307-2311, Praha 13**

Stavební objekt: **Oprava střešního pláště**

ZRN			
Díl:	03-OPRAVA DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REPROFILACE JEJICH STYKŮ		2 110,00 Kč
Díl:	08-NÁHRADA VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ		229 985,00 Kč
Díl:	09-OPRAVY A ZATEPLENÍ STŘECH VČETNĚ NÁSTAVEB		10 767 195,53 Kč
Díl:	35-OPRAVA HROMOSVODŮ A PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ		2 497 805,00 Kč
VRN	**Zábory**	**2,0%**	**269 941,91 Kč**
VRN	**Zařízení staveniště**	**2,5%**	**337 427,39 Kč**

CELKEM BEZ DPH		**14 104 464,82 Kč**
DPH	**12%**	**1 692 535,78 Kč**
DPH	**21%**	
CELKEM VČ. DPH		**15 797 000,60 Kč**

POZNÁMKA:
S OHLEDEM NA SOUČASNOU SITUACI NA STAVBENÍM TRHU MOHOU BÝT I V KRÁTKÉM ČASOVÉM OSTUPU OD TERMÍNU ZPRACOVÁNÍ JEDNOTKOVÉ CENY ZMĚNĚNY (NAVÝŠENY) I O DESÍTKY PROCENT

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ (bez DPH)

Díl:	ALTERNATIVA PRO ČÁST ODDÍLU "9" - VZT DCV Systém kompletní včetně koncových prvků v bytech	**2 786 395,00 Kč**
Díl:	ALTERNATIVA PRO ODDÍL 35 - OPRAVA HROMOSVODŮ A PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ (ČÁST STŘECHA)	**326 415,00 Kč**